Presupuesto de **ECONOMICS**

Cliente: Aldana Orihuel

Objetivo:

Entregarle una página de investigación económica

Herramientas:

Para la implementación de la página se utilizara CSS3, HTML5, SASS, JavaScript, Bootstrap.

Alcance:

Tendrá todo lo solicitado por el cliente

Cronograma de entregas y cronograma de desarrollo

Fase de diseño

Se diseñará un Sketch para constatar con el cliente la paleta de colores y el esquema de la página.

Fase estructural

Dentro de la **primera semana** se entregara el contenido y esquema básico y distribuido.

Fase de construcción

Dentro de la **segunda y tercer** semana se estilizará la página mediante SASS y CSS, usando JavaScript y la librería Bootstrap.

Fase de pruebas

En la **cuarta semana** se verificará que toda la página ande correctamente.

Fase de puesta en producción

Se mostrará la página finalizada y adaptamiento de cambios solicitados por el cliente (en caso de haber). Contratación de hosting.

Conceptos y honorarios por actividad en el proceso

1. Diseño Web:

- Página principal más 5 secciones (\$7.000)
- Adecuación de imágenes. (\$1.500)
- Manual de marca más paleta de colores (\$3.000)
- SEO. (\$4.000)
- Tiempo estimado de desarrollo. (\$15.000)
- Total: \$26.500

2. Hosting

- Hosting (\$5.000) (Pesos Argentinos)
- Configuración. (\$4.000)
- Tiempo aprox. (12 meses)
- Total: \$9.000

3. Dominio:

• Dominio (\$5.000)

• Configuración. (\$4.000)

• Tiempo aprox. (12 meses)

• Total: \$9.000

TIEMPO ESTIMADO TOTAL: 1 mes

TOTAL: \$44.500

ENTREGA PRE PROYECTO: Al principio del proyecto, se abonara el 25% por adelantado. (\$11.125)

Mantenimiento

- Mantenimientos solamente en caso de necesitar modificaciones. (\$1.000 por modificación)
- En caso de cambios sustancialmente grandes, se cobraba \$100 adicionales por hora trabajada.

OBSERVACIONES:

El cliente se compromete a abonar el total solicitado tanto como **ECONOMICS** se compromete a entregar el proyecto en tiempo y forma.